



Investice do vaší budoucnosti

Evropská unie

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -4-		
03338/2013/7	2014	114
poř. číslo	rok	zkr. odb.



MMOPP009TBDM

Veřejná zakázka č. 314/2014

DODATEK č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO číslo: 03338/2013/IM

/dále jen „dodatek“/

I.

Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava

Zastoupen: Miroslavem Novákem, hejtmanem kraje

IČ: 70890692

DIČ: CZ70890692

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Ostrava

Číslo účtu: 170181 – 1650676349/0800

Zástupci pro řízení projektu, jeho administraci, kontaktní osoby vůči řídicím a kontrolním orgánům:

Ing. Hana Kraussová - vedoucí oddělení rozvoje regionální infrastruktury, odbor evropských projektů, tel. 595 622 320

Ing. Luboš Bourek - odbor evropských projektů, projektový manažer, tel. 595 622 750

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Milan Novotný – vedoucí odboru investičního a majetkového

Ing. Martin Staniek - vedoucí oddělení investičního, odbor investiční a majetkový, Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, tel. 595 622 201,

Ing. Mirko Besta, odbor investiční a majetkový, oddělení investiční Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, tel. 595 622 980,

(dále jen „objednatel č. 1“)

a

Statutární město Opava

se sídlem: Horní náměstí 69, 746 26 Opava
Zastoupené: prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem
IČ: 00300535
DIČ: CZ00300535
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava
Číslo účtu: 27-1842619349/0800

Zástupci při jednáních ve věcech technických a realizace stavby:
Ing. Jana Onderková – vedoucí odboru přípravy a realizace investic
Rostislav Onderka – referent odboru přípravy a realizace investic
Pověření k zastupování ve věcech zajištění investorské inženýrské činnosti při realizaci a po dokončení stavby: Ing. Jana Onderková – vedoucí odboru přípravy a realizace investic
Rostislav Onderka – referent odboru přípravy a realizace investic

(dále jen „objednatel č. 2“)

pro označení objednatele č. 1 a č. 2 se používá pojem „objednatelé“

2. STRABAG a.s.

Se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00
Zastoupena: Ing. Jiřím Malíkem, ředitelem oblasti Východ odštěpného závodu Ostrava, Ing. René Suchanem, ekonomem oblasti Východ odštěpného závodu Ostrava a Ing. Miroslavem Kauerem, vedoucím OTÚ oblasti Východ odštěpného závodu Ostrava, na základě plné moci.
IČ: 608 38 744
DIČ: CZ60838744
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 994404 – 640900015/0800
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
Osoba pověřená věcným jednáním: Ing. Radovan Uhlíř, vedoucí PJ Opava, tel. 602 718 219

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely dne 9. 1. 2014 smlouvu o dílo č. 03338/2013/IM na realizaci stavby „Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa“, (dále jen „smlouva“).

Z důvodů upřesnění technických řešení v rámci zpracování realizační dokumentace stavby (dále jen RDS) vznikla potřeba změny rozsahu díla o méněpráce a vícepráce u stavebních objektů SO 111 Rekonstrukce ul. Bílovecké, SO 121 Rekonstrukce chodníků a sjezdů, SO 301 Dešťová kanalizace, SO 521 Přeložka plynovodu NTL, SO 01 Sběrač G-2 v ul. Bílovecká a Vedlejších

„Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa“

Stránka 2

Číslo smlouvy objednatele č. 2: 67/2013/PRI

Číslo investiční akce: 7669

a ostatních nákladů stavby. Smluvní strany se proto dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

II.

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly takto:

1. Rozsah díla dle čl. III odst. 1. smlouvy se upravuje o vícepráce a méněpráce, které jsou vymezeny ve změnových výkazech výměr, jež jsou obsaženy v příloze č. 1 tohoto dodatku. Vícepráce jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení, méněpráce nebudou provedeny.

III.

1. Cena víceprací sjednaných v čl. II. odst. 1. tohoto dodatku činí:

cena bez DPH	2 495 634,55 Kč
DPH ve výši 21%	524 083,26 Kč
Cena včetně DPH	3 019 717,81 Kč

(slovy: třímilionydevatenácttisícsešmsetsemnáctkorunčeskýchosmdesátjednaléřů)

2. Cena méněprací sjednaných v čl. II. odst. 1. tohoto dodatku činí:

cena bez DPH	2 223 620,18 Kč
DPH ve výši 21%	466 960,24 Kč
Cena včetně DPH	2 690 580,42 Kč

(slovy: dvěmilionyšestsetdevadesáttisícčetosmdesátkorunčeskýchčtyřicetdvahaléřů)

IV.

1. Vzhledem ke zvýšení ceny za dílo o cenu víceprací a ke snížení ceny za dílo o cenu méněprací se čl. V odst. 1. smlouvy mění a zní takto:

„1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Úplata bez DPH	18 862 118,32 Kč
DPH	3 961 044,84 Kč
Úplata celkem včetně DPH	22 823 163,16 Kč

z toho

Úplata hrazená objednatelem č.1

Úplata bez DPH	10 912 440,72 Kč
DPH	2 291 612,55 Kč
Úplata celkem včetně DPH	13 204 053,27 Kč

Úplata hrazená objednatelem č.2

Úplata bez DPH	7 949 677,60 Kč
DPH	1 669 432,29 Kč
Úplata celkem včetně DPH	9 619 109,89 Kč

Rekapitulace stavby je přílohou č. 1 této smlouvy.
Změnové výkazy výměr jsou přílohou č. 3 této smlouvy.

2. Příloha č. 1 smlouvy - Rekapitulace stavby - se ruší a nahrazuje novou přílohou č. 1 smlouvy - Rekapitulace stavby, která je přílohou č. 2 tohoto dodatku.

V.

- 1) Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
- 2) Tento dodatek je vyhotoven v osmi stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel č. 1 obdrží pět, objednatel č. 2 dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 3) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami.
- 4) Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření tohoto dodatku má objednatel č. 1 souhlas rady kraje udělený usnesením č. 50/3791 ze dne 26.08.2014

5) Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření této smlouvy má objednatel č. 2 souhlas Zastupitelstva statutárního města Opavy udělený usnesením č. 559/25 ZM 14 ze dne 15.09.2014.

V Ostravě dne 8. 10. 2014

V Opavě dne 22. 09. 2014

za objednatele č. 1
Miroslav Novák
hejtman kraje



za objednatele č. 2
prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.
primátor



V Ostravě dne 11. 8. 2014

V Ostravě dne 11. 8. 2014

za zhotovitele
Ing. Jiří Malík
ředitel oblasti Východ
odštěpného závodu Ostrava

STRABAG
STRABAG s.s.
ODŠTĚPNÝ ZÁVOD OSTRAVA
POLAŇSKÁ 827
721 06 OSTRAVA - SVINOV
na základě plné moci

za zhotovitele
Ing. Miroslav Kauer
vedoucí OTÚ oblasti Východ
odštěpného závodu Ostrava

Handwritten signature and date: 11/15

Rekapitulace nákladů po objektech

REKONSTRUKCE SILNICE II/464 OPAVA UL. BÍLOVECKÁ - III.ETAPA

	Cena dle SOD	Dodatek č. 1				RDS "0" Kč (bez DPH)	RDS "0" Kč (vč. DPH)
		Celkem	Vícepráce	Méněpráce			
		Kč (bez DPH)	Kč (bez DPH)	Kč (bez DPH)	%		
Celkem stavba	18 590 103,94	272 014,37	2 495 634,55	-2 223 620,18	1,46	18 862 118,32	22 823 163,16
OBJEDNATEL č. 1 - Moravskoslezský kraj	10 638 044,03	274 396,69	1 788 255,88	-1 513 859,19	2,58	10 912 440,72	13 204 053,27
VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	1 056 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	4,26	1 101 000,00	1 332 210,00
SO 111 REKONSTRUKCE UL. BÍLOVECKÉ	5 904 220,25	-105 187,79	959 396,10	-1 064 583,89	-1,78	5 799 032,46	7 016 829,28
SO 131 PROVIZORNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	155 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 088,00	187 656,48
SO 261 PROTIHLUKOVÁ OPATŘENÍ	634 213,23	0,00	0,00	0,00	0,00	634 213,23	767 398,01
SO 301 DEŠTOVÁ KANALIZACE (1/2 nákladů MSK)	2 089 213,89	57 394,81	326 308,98	-268 914,17	2,75	2 146 608,70	2 597 396,52
SO 521 PŘELOŽKA PLYNOVODU NTL DN 160 - III. etapa	799 308,66	-180 361,13	0,00	-180 361,13	-22,56	618 947,53	748 926,51
SO 521 PŘELOŽKA PLYNOVODU NTL DN 160 - II. etapa	0,00	457 550,80	457 550,80	0,00	100,00	457 550,80	553 636,47
OBJEDNATEL č. 2 - Statutární město Opava	7 952 059,92	-2 382,32	707 378,67	-709 760,99	-0,03	7 949 677,60	9 619 109,89
SO 121 REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ A SJEZDŮ	2 532 909,92	91 899,00	323 863,00	-231 964,00	3,63	2 624 808,92	3 176 018,79
SO 301 DEŠTOVÁ KANALIZACE (1/2 nákladů SMO)	2 089 213,89	57 394,81	326 308,98	-268 914,17	2,75	2 146 608,70	2 597 396,52
SO 431 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	219 081,50	0,00	0,00	0,00	0,00	219 081,50	265 088,62
SO 01 SBĚRAČ G-2 V UL. BÍLOVECKÁ (OPAVA-KYLEŠOVICE, SPLAŠKOVÁ KANALIZACE, 2.ETAPA)	3 110 854,61	-151 676,13	57 206,69	-208 882,82	-4,88	2 959 178,48	3 580 605,96
Dodatek č.1		272 014,37					
DPH 21 %		57 123,02					
Celkem vč. DPH		329 137,39					