


MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

NÁMĚSTEK HEJTMANA KRAJE

28. října 117, 702 18 Ostrava



Váš dopis zn.:

Ze dne:

Čj: MSK 114457/2015

Sp. zn.:

Vyřizuje:

Odbor:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Datum: 7.9.2015

Vážený pan

Bc. Martin Víteček

primátor

Statutární město Opava

Horní náměstí 69

746 26 Opava

Vážený pane primátore,

navazuji na vzájemnou korespondenci a řadu jednání, která od počátku května t. r. spolu vedeme ve věci dostavby sportovní haly v Opavě.

Moravskosleský kraj realizuje stavbu „Tělovýchovné zařízení Zámecký okruh č. 8, Opava“. Výstavba je spolufinancovaná z evropských finančních zdrojů.

Přípravu stavby včetně projektové dokumentace a inženýrské činnosti zajišťovalo statutární město Opava, poté byla projektová dokumentace předána Moravskosleskému kraji jako podklad k realizaci. Zpracovatelem projektové dokumentace je Ing. arch. Jaroslav Chvátal. Moravskosleský kraj následně uzavřel s projektantem smlouvu na dopracování projektu, především v souvislosti se zajištěním zadávací dokumentace dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Zhotovitelem stavby je akciová společnost Ridera Stavební.

Před zahájením stavby a postupně v průběhu realizace díla byl specifikován značný objem dodatečných víceprací, čímž došlo k zásadnímu růstu investičních nákladů. Necelé dva měsíce před plánovaným termínem dokončení stavby jsou evidovány vícenáklady v rozsahu, který překračuje povolený 30 % limit vysoutěžené ceny 38.583.767,00 Kč bez DPH (46.686.358,07 Kč vč. DPH). Kraj tedy musí do stavby vložit z vlastních zdrojů o více než 11 miliónů korun, než předpokládal při zadávání veřejné zakázky na provedení díla.


Chci zdůraznit, že kraj velmi přísně posuzuje oprávněnost víceprací, které zhotovitel požaduje v rámci provádění díla. Jako příklad mohu uvést znečištěnou zeminu vytěženou v místě stavby, kde dříve bylo umístěno olejové hospodářství města Opavy. Po důkladné analýze smluvních podmínek jsem rozhodl, že kraj nebude po zhotoviteli požadovat vícepráce spočívající v odstranění kontaminované zeminy zajištěné a odtěžené na předmětné stavbě. Likvidace tohoto „kontaminovaného“ odpadu, neobsaženého v příslušné projektové dokumentaci, není součástí předmětného díla, a proto kraj přebírá odpovědnost za likvidaci odpadu na sebe.

Na základě výše uvedeného si Vás dovoluji, vážený pane primátore, požádat o dotaci na úhradu nákladů spojených s realizací akce „Tělovýchovné zařízení Zámecký okruh č. 8, Opava“ ve výši 1 mil. Kč za účelem dokončení realizace tohoto projektu. Dotace bude použita na úhradu části nákladů na dodatečné práce do limitu stanoveného platnými právními předpisy. Vaše finanční pomoc umožní stavbu dokončit ještě v letošním roce a kraji pomůže dočerpat zdroje z evropských fondů.

Jsme připraveni s Vámi urychleně uzavřít příslušnou smlouvu, v níž se zavážeme dotaci užít v souladu s jejím účelovým určením a za podmínek, na nichž se vzájemně dohodneme.

Děkuji za Vaši vstřícnost a těším se na další oboustranně prospěšnou spolupráci.

S pozdravem



Ing. Ivan Strachon
náměstek hejtmána

Převzal 7.9.2015

