


Časový harmonogram: Stezka pro chodce a cyklisty v Opavě - Komárov



Finanční harmonogram - Stezka pro chodce a cyklisty v Opavě - Komárov

	červenec 2015	srpen 2015	září 2015	říjen 2015	listopad 2015	prosinec 2015	Celkem
Zřízení zařízení staveniště	10 836,97 Kč						10 836,97 Kč
Projednáni dočasné úpravy dopravního značení							
Osazení informačních tabulí	3 792,94 Kč						3 792,94 Kč
Vytýčení inženýrských sítí	16 255,46 Kč						16 255,46 Kč
Geodetické práce	21 673,95 Kč						21 673,95 Kč
Realizační dokumentace	5 000,00 Kč						5 000,00 Kč
Zahájení stavebních prací							
SO 101 - Stezka pro chodce a cyklisty							
Zemní práce a odstraňování konstrukcí	262 366,50 Kč	393 549,75 Kč	431 030,68 Kč	412 290,21 Kč	131 183,25 Kč		1 630 420,39 Kč
Svislé konstrukce		71 503,27 Kč					71 503,27 Kč
Komunikace, podkladní vrstvy a kryty			116 248,85 Kč	511 494,96 Kč	185 998,17 Kč		813 741,98 Kč
Ostatní konstrukce a práce	219 005,40 Kč	328 508,10 Kč	359 794,59 Kč	344 151,34 Kč	156 432,43 Kč		1 407 891,86 Kč
Práce PSV, kovové doplňkové konstrukce	54 472,39 Kč	114 392,01 Kč	125 286,49 Kč	119 839,25 Kč	49 025,15 Kč		463 015,29 Kč
SO 201 - Lávka pro pěší a cyklisty							
Zemní práce	59 747,78 Kč	89 621,67 Kč	64 015,48 Kč				213 384,93 Kč
Zakládání		254 884,12 Kč					254 884,12 Kč
Svislé a kompletní konstrukce		43 600,71 Kč	167 136,04 Kč	43 600,71 Kč			254 337,46 Kč
Vodorovné konstrukce			244 463,67 Kč	77 199,06 Kč			321 662,73 Kč
Komunikace pozemní				4 851,25 Kč			4 851,25 Kč
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			41 004,11 Kč				41 004,11 Kč
Ostatní konstrukce a práce -bourání	43 705,93 Kč	65 558,90 Kč	71 802,60 Kč	3 121,85 Kč			184 189,28 Kč
Izolace proti vodě			92 987,62 Kč				92 987,62 Kč
Vyhotovení mostního listu				3 792,94 Kč			3 792,94 Kč
První hlavní prohlídka mostu				2 709,24 Kč			2 709,24 Kč
SO 301 Silniční dešťová kanalizace							
Trubní vedení, vpustě		301 385,84 Kč	330 089,25 Kč	315 737,55 Kč	143 517,07 Kč		1 090 729,71 Kč
Geodetické zaměření skutečného provedení stavby					5 418,49 Kč		5 418,49 Kč
Vykližení staveniště							
Ukončení stavebních prací							
Předání a převzetí díla							
Celkem	696 857,32 Kč	1 663 004,37 Kč	2 043 859,38 Kč	1 838 788,36 Kč	671 574,56 Kč		6 914 083,99 Kč