

Soupis změn stavebních prací

Stavba : **Stezka pro chodce a cyklisty v Opavě - Komárov, II. etapa**
 Objekt :

Objednatel : **Statutární město Opava**
 746 26 Opava, Horní nám. 382/69


Projektant : **Ing. Zbyněk Novák**
 SO 101 a SO 301 746 01 Opava, Čajkovského 1595/49

Projektant : **Ing. Pavel Kurečka**
 SO 201 a SO 202 700 30 Ostrava - Zábřeh, U Studia 2654/33

Zhotovitel : **Rosis s.r.o.**
 Vrchní 43, 747 05 Opava 5

Zpracoval:
 Datum :


CPV	Název objektu nebo části objektu	Cena bez DPH celkem Kč	DPH 21% Kč	Cena s DPH celkem Kč
1	2	3	4	5
45233200-1	Všeobecné konstrukce a práce	-500 000,00 Kč	-105 000,00 Kč	-605 000,00 Kč
45233162-2	SO 101 - Stezka pro chodce a cyklisty	3 472,70 Kč	729,27 Kč	4 201,97 Kč
45221113-7	SO 201, SO 202 - Lávky L1 a L2 pro pěší a cyklisty	-69 968,00 Kč	-14 693,28 Kč	-84 661,28 Kč
45231300-8	SO 301 - Sílniční dešťová kanalizace	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
celkem		-566 495,30 Kč	-118 964,01 Kč	-685 459,31 Kč



Soupis změn stavebních prací

Stavba :	Název stavby :		
	Stezka pro chodce a cyklisty v Opavě - Komárov, II. etapa		
Objekt :	Název objektu :		
	Všeobecné konstrukce a práce		
Objednatel :	Statutární město Opava	Počet měrných jednotek (MJ) :	
	746 26 Opava, Horní náměstí 69	Náklady na MJ v Kč :	
Projektant :	Ing. Zbyněk Novák	Zakázkové číslo :	
	746 01 Opava, Čajkovského 49	Archivní číslo :	
Zpracovatel rozpočtu :	Ing. Zbyněk Novák		
	746 01 Opava, Čajkovského 49		
Zhotovitel stavby :		Datum vyhotovení:	2 / 2016
		Počet listů :	4

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady - souhrn		Vedlejší rozpočtové náklady			
Z	Dodávka celkem	0 Kč	Zařízení staveniště	0 Kč	
R	Montáž celkem	0 Kč	Provozní vlivy	0 Kč	
N	HSV celkem	-500 000 Kč	Území se ztíženými výrobními podmínkami	0 Kč	
	PSV celkem	0 Kč	Vliv extrémních klimatických podmínek	0 Kč	
	HZS celkem	0 Kč	Mimořádně ztížené dopravní podmínky	0 Kč	
	ZRN celkem	-500 000 Kč	Doprava zaměstnanců dodavatele na pracoviště	0 Kč	
	VRN	0 Kč	Individualizace mimostaveništní dopravy	0 Kč	
			Kulturní památky	0 Kč	
	Finanční rezerva		Náklady na výkony inženýrsko-projektových činností	0 Kč	
			Kompletační činnost dodavatele	0 Kč	
	ZRN + VRN + rezerva	-500 000 Kč	VRN - celkem	0 Kč	
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Ing. Zbyněk Novák	Jméno :	Martin Rousek	Jméno :	
Datum :	2 / 2016	Datum :	24.8.2016	Datum :	
Podpis :		Podpis :		Podpis :	
Razítko :		Razítko :		Razítko :	
		 Vrchní 43, OPAVA 5. Tel/Fax: 553 62 10 62 Oř. Ostrava, oddíl C, v. 3/67 z 9.4.02 ČO: 465 76 576, DIČ: CZ 465 76 576 KB OPAVA 775548 - 621 / 0100 - 2			
Základ pro DPH 21%				-500 000 Kč	
DPH 21%				-105 000 Kč	
Základ pro DPH %				0 Kč	
DPH %				0 Kč	
CENA ZA OBJEKT - celkem				-605 000 Kč	

Poznámka :

Stavba:	Stežka pro chodce a cyklisty v Opavě - Komárov, II. etapa
Objekt:	Všeobecné konstrukce a práce

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 - Všeobecné konstrukce a práce	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJEKT - celkem	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

(uvedte pouze tehdy, pokud náklady nejsou zahrnuty do jednotkových cen stavebních a montážních prací)

Náklady spojené s umístěním stavby, náklady na inženýrskou a kompletační činnost	Základna Kč	Sazba %	Celkem Kč
Zařízení staveniště			
Provozní vlivy			
Území se ztíženými výrobními podmínkami			
Vliv extrémních klimatických podmínek			
Mimořádně ztížené dopravní podmínky			
Doprava zaměstnanců dodavatele na pracoviště			
Individualizace mimostaveništní dopravy			
Kulturní památky			
Náklady na výkony inženýrsko-projektových činností			
Kompletační činnost dodavatele			
VRN - celkem			

Soupis změn stavebních prací

Stavba:	Stezka pro chodce a cyklisty v Opavě - Komárov, II. etapa
Objekt:	Všeobecné konstrukce a práce

Poř. číslo	Číslo položky	Popis položky	Měrná jedn.	Množství	Jednotková cena	Cena celkem (Kč)
		0 - Všeobecné konstrukce a práce				
		Smluvní požadavky - finanční rezerva investora	Kč	1,00	-500 000,00	-500 000,00
		<i>- povinná rezerva investičních nákladů na nepředvídatelné práce a práce blíže nespecifikované</i>				
Celkem za 0 - Všeobecné konstrukce a práce						-500 000,00


Soupis změn stavebních prací

Stavba :	Název stavby :		
	Stezka pro chodce a cyklisty v Opavě - Komárově, II. etapa		
Objekt :	Název objektu :		
SO 101	Stezka pro chodce a cyklisty		
Objednatel :	Statutární město Opava	Počet měrných jednotek (MJ) :	
	746 26 Opava, Horní náměstí 69	Náklady na MJ v Kč :	
Projektant :	Ing. Zbyněk Novák	Zakázkové číslo :	
	746 01 Opava, Čajkovského 49	Archivní číslo :	
Zpracovatel rozpočtu :	Ing. Vojtěch Novák		
	746 01 Opava, Čajkovského 49		
Zhotovitel stavby :		Datum vyhotovení :	02 / 2016
		Počet listů :	7

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady - souhrn		Vedlejší rozpočtové náklady	
Z	Dodávka celkem	0 Kč	0 Kč
R	Montáž celkem	0 Kč	0 Kč
N	HSV celkem	3 472,70 Kč	0 Kč
	PSV celkem	0 Kč	0 Kč
	HZS celkem	0 Kč	0 Kč
	ZRN celkem	3 472,70 Kč	0 Kč
	VRN	0 Kč	0 Kč
		0	0 Kč
	Finanční rezerva	0 Kč	0 Kč
		0	0 Kč
	ZRN + VRN + rezerva	3 472,70 Kč	0 Kč

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Ing. Vojtěch Novák	Jméno: Martin Rousek	Jméno :
Datum : 02 / 2016	Datum: 24.8.2016	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis :
Razítko :	Razítko :	Razítko :



Základ pro DPH 21%	3 472,70 Kč
DPH 21%	729,27 Kč
Základ pro DPH %	0 Kč
DPH %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT - celkem	4 201,97 Kč

Poznámka :

Stavba:	Stezka pro chodce a cyklisty v Opavě - Komárově, II. etapa
Objekt:	SO 101 - Stezka pro chodce a cyklisty

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
5 - Komunikace, podkladní vrstvy a kryty	3 472,70	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJEKT - celkem	3 472,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Soupis změn

Stavba:	Stezka pro chodce a cyklisty v Opavě - Komárově, II. etapa
Objekt:	SO 101 - Stezka pro chodce a cyklisty

Poř. číslo	Číslo položky	Popis položky	Měrná jedn.	Množství	Jednotková cena	Cena celkem (Kč)
------------	---------------	---------------	-------------	----------	-----------------	------------------

5 - Komunikace, podkladní vrstvy a kryty						
30		Asfaltový beton střednězrný ACO 11 (ABS II) tl. 50 mm, méněpráce. <i>kryt stezky ... 647,8m² - 78,4 (plocha dlažby)</i>	m ²	-20,50	335,00	-6 867,50
31		Kladení dlažby pozemních komunikací z betonových vibrolisovaných dlaždic tl. 60 mm vícepráce. <i>varovné a signální pásy ... (125,0 + 65,5 + 14,5)m x 0,40m</i>	m ²	20,50	280,00	5 740,00
33	Materiál	Dlaždice betonová vibrolisovaná 200/100 mm tl. 60 mm - barva červená vícepráce.	m ²	20,91	220,00	4 600,20
Celkem za 5 - Komunikace, podkladní vrstvy a kryty						3 472,70

REKAPITULACE STAVBY

Kód: OP
Stavba: Stezka pro chodce a cyklisty v Opavě - Komárov (II. etapa)

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 25. 11. 2015

Zadavatel:
Statutární město Opava

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Rosís s.r.o.

IČ: 46576576
DIČ: CZ46576576

Projektant:
Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -69 968,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-69 968,00	-14 693,28
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK -84 661,28

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: OP

Stavba: Stezka pro chodce a cyklisty v Opavě - Komárov (II. etapa)

Místo:

Datum:

25. 11. 2015

Zadavatel: Statutární město Opava

Projektant:

Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o.

Uchazeč: Rosis s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-69 968,00	-84 661,28	
SO 201	SO 201 - Lávka L1 pro pěší a cyklisty	-77 568,00	-93 857,28	STA
SO 202	SO 202 - Lávka L2 pro pěší a cyklisty	12 600,00	15 246,00	STA
000	000 - Ostatní a vedlejší náklady	-5 000,00	-6 050,00	VON

-19-

Soupis změn stavebních prací.

Stavba:

Stezka pro chodce a cyklisty v Opavě - Komárov (II. etapa)

Objekt:

SO 201 - SO 201 - Lávka L1 pro pěší a cyklisty

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Opava

Uchazeč:

Rosis s.r.o.

Projektant:

Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:46576576 46576576

DIČ:CZ46576576 CZ46576576

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH


-77 568,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-77 568,00	21,00%	-16 289,28
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-93 857,28



-20-

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stezka pro chodce a cyklisty v Opavě - Komárov (II. etapa)

Objekt:

SO 201 - SO 201 - Lávka L1 pro pěší a cyklisty

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Statutární město Opava

Projektant: Ing. Pavel Kurečka MOSTY s

Uchazeč:

Rosis s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-77 568,00

HSV - Práce a dodávky HSV

-77 568,00

-12-

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stezka pro chodce a cyklisty v Opavě - Komárov (II. etapa)

Objekt:

SO 201 - SO 201 - Lávka L1 pro pěší a cyklisty

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Statutární město Opava

Projektant:

Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o.

Uchazeč:

Rosis s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-77 568,00

D HSV Práce a dodávky HSV

-77 568,00

D 1 Zemní práce

-77 568,00

31	K	226211614	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 550 mm hl do 10 m hor. IV	m	-54,600	5 000,00	-273 000,00	CS ÚRS 2015 01
----	---	-----------	--	---	---------	----------	-------------	----------------

PP Velkoprofilové vrty náběrovým vrtním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 450 do 550 mm, v hl od 0 do 10 m v hornině tř. IV

P Poznámka k položce:
vrty pro piloty
3*8,9+3*9,3 = 54,6 m

32	K	231212112	Zřízení pilot svislých zapažených D do 650 mm hl do 10 m s vytažením pažnic z betonu železového	m	-54,600	4 000,00	-218 400,00	CS ÚRS 2015 01
----	---	-----------	---	---	---------	----------	-------------	----------------

PP Zřízení výplně pilot zapažených s vytažením pažnic z vrtu svislých z betonu železového, v hl od 0 do 10 m, při průměru piloty přes 450 do 650 mm

P Poznámka k položce:
3*8,9+3*9,3 = 54,6 m

33	M	589333230	směs pro beton třída C30/37 X0 frakce do 16 mm	m3	-8,900	2 800,00	-24 920,00	CS ÚRS 2015 01
----	---	-----------	--	----	--------	----------	------------	----------------

PP směs pro beton prostý a železový třída C 30/37 betony stupeň vlivu prostředí - X0, XC1, XC2, XC3, XC4 kamenivo do 16 mm

P Poznámka k položce:
6*(8,0+0,2)* 3,14*0,48^2/4 = 8,9 m3

34	K	231611114	Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505	t	-1,500	28 000,00	-42 000,00	CS ÚRS 2015 01
----	---	-----------	--	---	--------	-----------	------------	----------------

22-

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10 505 (R)					
P			Poznámka k položce: odhad					
35	K	273311123	Základové desky z betonu prostého C 8/10	m3	-2,240	2 200,00	-4 928,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Základové konstrukce z betonu prostého desky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 8/10					
P			Poznámka k položce: Betonová šablona pro vrtání pilot C8/10 tl. 0,15 m $1,3 \cdot (3,7 + 2,3 + 3,7 + 1,8) \cdot 0,15 = 2,24 \text{ m}^3$					
D	3		Svislé a kompletní konstrukce					
78	M	R5922714	pororošt pozinkovaný 1560/1250/40 - oka 30/10 úprava protiskluzová	kus	22,000	700,00	15 400,00	vlastní
PP			pororošt pozinkovaný 1560/1250/40 - oka 30/10					
81		961041211	Bourání mostních základů z BP	m3	-2,46	2000	-4920	
100 R	RO 01		Mikropiloty	m	54,6	8703,29	475200	

~93-

Soupis změn stavebních prací.

Stavba:

Stezka pro chodce a cyklisty v Opavě - Komárov (II. etapa)

Objekt:

SO 202 - SO 202 - Lávka L2 pro pěší a cyklisty

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Opava

Uchazeč:

Rosis s.r.o.

Projektant:

Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ: 46576576

DIČ: CZ46576576

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH


12 600,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	12 600,00	21,00%	2 646,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

15 246,00


Rosis
Vrchní 43, Opava 5
Tel/Fax: 853 624372, 621052
OR Ostrava, oddělení
vl. 2187 z 9.4.92
IČO: 465 76 576, DIČ: CZ 465 76 576
KB OPAVA 775548 - 621 / 0100

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stezka pro chodce a cyklisty v Opavě - Komárov (II. etapa)

Objekt:

SO 202 - SO 202 - Lávka L2 pro pěší a cyklisty

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Opava

Uchazeč:

Rosis s.r.o.

Datum:

Projektant: Ing. Pavel Kurečka MOSTY s

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

12 600,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

12 600,00

1
25

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stezka pro chodce a cyklisty v Opavě - Komárov (II. etapa)

Objekt:

SO 202 - SO 202 - Lávka L2 pro pěší a cyklisty

Místo:

Zadavatel: Statutární město Opava

Uchazeč: Rosís s.r.o.

Datum:

Projektant: Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

12 600,00

D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00	
72	M	R5922715	pororošt pozinkovaný 1350/1250/40 - oka 30/10 úprava protiskluzová	kus	18,000	700,00	12 600,00	vlastní
PP			pororošt pozinkovaný 1350/1250/40 - oka 30/10					

-26-

Soupis změn stavebních prací.

Stavba:

Stezka pro chodce a cyklisty v Opavě - Komárov (II. etapa)

Objekt:

000 - 000 - Ostatní a vedlejší náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Opava

Uchazeč:

Rosis s.r.o.

Projektant:

Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ: 46576576 46576576

DIČ: CZ46576576 CZ46576576

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-5 000,00

DPH základní
snížená

Základ daně

-5 000,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

-1 050,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

-6 050,00

-27-

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stezka pro chodce a cyklisty v Opavě - Komárov (II. etapa)

Objekt:

000 - 000 - Ostatní a vedlejší náklady

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Statutární město Opava

Projektant:

Ing. Pavel Kurečka MOSTY s

Uchazeč:

Rosis s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-5 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

-5 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

-5 000,00

1
-28-

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stezka pro chodce a cyklisty v Opavě - Komárov (II. etapa)

Objekt:

000 - 000 - Ostatní a vedlejší náklady

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Opava

Uchazeč:

Rosis s.r.o.

Datum:

Projektant:

Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-5 000,00	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				-5 000,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				-5 000,00	
9	K	0756031	Sdělovací vedení podél L1 a L2	soubor	-1,000	5 000,00	-5 000,00	vlastní

-29-

