



# **AKTUÁLNÍ STAV PŘÍPRAVY A REALIZACE VÝSTAVBY KOMUNIKACE I/11-I/57 K DATU 31. 05. 2024**

Tento materiál se skládá z aktuálního stavu přípravy a realizace výstavby komunikace I/11 a I/57 v úseku Ostrava-Opava-Krnov-Bartultovice.

Zpracoval:

Ing. Martin Dostál, tajemník Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57, referent odboru rozvoje města a strategického plánování Magistrátu města Opavy

Předkládá:

Bc. Petr Popadinec, radní, předseda Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57

**9. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy dne 10. 06. 2024**


# Přehled staveb „Slezského kříže“ na území Moravskoslezského kraje

## Moravskoslezský kraj




Přehled projektů Ředitelství silnic a dálnic

➔ rok 2024



# Přehled staveb „Slezského kříže“ - západ na území Moravskoslezského kraje







## **I/11 Nové Sedlice - severní obchvat**

### **Aktuální stav:**

Územní rozhodnutí ze dne 06. 04. 2023, které nabylo právní moci dne 10. 05. 2023.

Probíhají projektové práce na dokumentaci pro stavební povolení (DSP).






## **PŘELOŽKA SILNICE II/467, ŠTÍTINA**

### **Aktuální stav:**

- Probíhají projektové práce na DÚSP včetně BIM, zadavatel: Moravskoslezský kraj, smlouva o dílo uzavřena dne 01. 08. 2023. Předpoklad podání žádosti o povolení na stavební úřad v měsíci 06/2024.
- Předložený záměr není předmětem posuzování ve smyslu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (zákon č. 100/2001 Sb. – sdělení).



# I/11 Opava Komárov, jižní obchvat







## I/11 Opava Komárov, jižní obchvat

### Aktuální stav:

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor krajský stavební úřad dne 23. 02. 2024 vydal územní rozhodnutí na předmětnou stavbu.

Dne 19. 03. 2024 bylo společností EDITASOL s. r. o. (Plzeň) podáno proti vydanému územnímu rozhodnutí odvolání.

Probíhala jednání mezi zástupci ŘSD s. p. a odvolatelem za aktivní účasti Sdružení a statutárního města Opavy – dne 19. 04. 2024 uzavřena dohoda o náhradě újmy, odvolatelem bylo staženo odvolání, **územní rozhodnutí nabylo právní moci dne 23. 03. 2024.**


Byly zahájeny práce na dokumentaci pro stavební povolení (DSP).



# Propojení silnic I/11 a I/56, spojka S1 v Opavě



Operační program  
Doprava



## **Propojení silnic I/11 a I/56, spojka S1 v Opavě**


Stavba spojky S1 je I. etapou severního obchvatu města. Tato stavba patřila mezi prioritní stavby v rámci přesunu tranzitní dopravy mimo město.

Stavba byla zprovozněna dne 15. 12. 2009.

**Stavba byla spolufinancována z Operačního programu Doprava I.**



## I/11 Opava – severní obchvat, východní část



## **I/11 Opava – severní obchvat, východní část**

### **Aktuální stav:**

Realizace tohoto úseku silnice I/11 byla zprovozněna v 10/2019.












## I/11 Opava – severní obchvat, západní část



## **I/11 Opava – severní obchvat, západní část**

### **Aktuální stav:**

Realizace tohoto úseku silnice I/11 byla zprovozněna v 09/2023.












# Jižní obchvat v Opavě



## **Jižní obchvat v Opavě**

### **Opava, jižní obchvat Těšínská – Hradecká**

Tento úsek jižního obchvatu je od 08/2012 v provozu, v rámci uspořádání silniční sítě v Opavě bude uvedená komunikace převedena z MSK na ŘSD ČR, s. p.

### **Opava, jižní obchvat-napojení na I/11**

Tato stavba je v provozu od 06/2021.

### **I/46 Opava, jižní obchvat Hradecká – Olomoucká**

Dne 09. 02. 2023 Krajský úřad MSK, odbor dopravy vydal společné povolení na předmětnou stavbu **(nabylo právní moci dne 14. 03. 2023)**.

Dne 30. 04. 2024 byl zahájen proces výběru zhotovitele stavby.

Dále byly zahájeny přípravné práce – archeologický průzkum.

### **I/57 Opava, jihozápadní obchvat, Olomoucká – Bruntálská**

Probíhá zpracovávání dokumentace pro společné povolení stavby (DÚSP).

Předpoklad podání žádosti o vydání příslušného povolení (druhé pololetí 2024).



## **Jižní obchvat v Opavě**

### **Přeložka silnice II/443 (obchvat Otice)**

Na předmětnou stavbu je k dispozici prodloužené pravomocné stavební povolení (platnost 5 let).

V letošním roce bude Moravskoslezským krajem zahájen výkup pozemků.

# I/57 Skrochovice, obchvat





## **I/57 Skrochovice, obchvat**

### **Aktuální stav:**


Územní rozhodnutí ze dne 28. 06. 2023, které nabylo právní moci dne 01. 08. 2023.

Probíhají projektové práce na dokumentaci pro stavební povolení (DSP).

Vizualizace stavby je k dispozici zde:

**<https://www.youtube.com/watch?v=3wcQjjJtF4o>**.

## I/57 Krnov SV obchvat





## **I/57 Krnov SV obchvat**

### **Aktuální stav:**

Realizace tohoto úseku silnice I/57 byla zprovozněna v 09/2021.

**Financováno z Operačního programu Doprava II.**







## I/45 Krnov – západní obchvat





## **I/45 Krnov – západní obchvat**

### **Aktuální stav:**

Na předmětnou stavbu bylo dne 12. 08. 2022 vydáno územní rozhodnutí, které nabylo právní moci dne 14. 09. 2022 (platnost 5 let).

Zpracována dokumentace pro stavební povolení (DSP).

Předpoklad podání žádosti o vydání stavebního povolení nejpozději do 10/2024.

# I/45 Krnov – hraniční přechod





## **I/45 Krnov – hraniční přechod**

### **Aktuální stav:**

Pravomocné územní rozhodnutí, EIA není třeba – podlimitní záměr ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb.

Odevzdán čistopis dokumentace pro společné povolení stavby (DUSP), probíhá inženýrská činnost, podání žádosti o povolení záměru nejpozději do 06/2024.






## **I/57 Krnov – Petrův Důl - obchvat**

### **Aktuální stav:**

Stavba je ekonomicky rentabilní. Město Krnov předalo uvedenou dokumentaci ŘSD ČR, s. p. s žádostí o její předložení Centrální komisi MĎ ČR. Probíhá vypořádání připomínek k předloženému záměru projektu.

**Bylo spolufinancováno z rozpočtu Sdružení.**

# I/57 Linhartovy






## **I/57 Linhartovy**

### **Aktuální stav:**

Pravomocné stavební povolení, vykoupeny všechny pozemky.

Zatím nebylo rozhodnuto o zahájení výběrového řízení na tuto stavbu.

## Silnice I/57 Obchvat Města Albrechtice






## **Silnice I/57 Obchvat Města Albrechtice**

### **Aktuální stav:**

**Vzhledem k významnosti silnice I/57 bude, pravděpodobně aktualizován Záměr projekt včetně HDM-4 (zatím pozastaveno).**

**Město Albrechtice dlouhodobě řeší problematiku křižovatky silnic I/57 a II/453 ve směru na Jeseník.**

## Přeložky silnice I/57 - obce Damašek a Pitárné






## **Přeložky silnice I/57 - obce Damašek a Pitárné**

### **Aktuální stav:**

Sdružení povede debatu o zadání aktualizace již zpracované technické studie, HDM-4 a záměr projektu, případně EIA.

# Schválený návrh Nařízení Evropského parlamentu a Rady o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě, o změně nařízení (EU) 2021/1153 a nařízení (EU) č. 913/2010 a o zrušení nařízení (EU) č. 1315/2013





# **Návrh Nařízení Evropského parlamentu a Rady o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě, o změně nařízení (EU) 2021/1153 a nařízení (EU) č. 913/2010 a o zrušení nařízení (EU) č. 1315/2013**

## **Aktuální stav:**

Evropská komise zveřejnila návrh nového řízení dne 14. 12. 2021.

Ambicí Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57 a Statutárního města Opavy je při nejbližší revizi transevropských dopravních sítí TEN-T prosadit ve spolupráci s Moravskoslezským krajem a státem zařazení silničního a železničního koridoru Ostrava-Opava-Krnov-Bartultovice-Opole do této globální sítě. O zařazení koridoru usiluje Sdružení a Moravskoslezský kraj již od roku 2012.

**I přes vynaložené úsilí Sdružení a Moravskoslezského kraje a připomínky k revizi TEN-T se nepodařilo, výše uvedený koridor, do rozšířené hlavní sítě TEN-T zařadit (Evropský parlament revizi TEN-T bez tohoto koridoru schválil dne 24. 04. 2024).**