Harmonogram

Plavecký bazén Opava

fáze / činnost		2019			2020									2021												2022							
		10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8
Příprava zakázky	zaměření, hydrogeologický průzkum			2																																
Architektonická studie	včetně projednání				5																															
Dokumentace pro územní řízení	hrubopis							4																												
stanoviska DOSS	projednávání									4																										
Dokumentace pro územní řízení	čistopis																																			
Územní řízení															3																					
Dokumentace pro stavební povolení	hrubopis														4																					
stanoviska DOSS																	4																			
Dokumentace pro stavební povolení	čistopis																																			
Stavební řízení																					2															
Dokumentace pro provedení stavby																		5																		
Tendr dodavatele stavby																							5													
Zahájení stavby	2022-01																																			

9 10 11 12