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ZASTUPITELSTVO StatutárníHO městA opavY


	Dne: 
	28.04.2014
	Bod programu:
	21/23

	

	

	Věc:
	Příprava investiční akce 

„Rekonstrukce ul. Gudrichovy“

	Důvod předložení:
	Schválení přípravy investiční akce pro realizaci v roce 2015



	Zpracoval:
	Ing. Jana Onderková – vedoucí odboru přípravy a realizace investic

	Předkládá:
	pan Daniel Žídek – náměstek primátora

	Projednáno:
	RMO dne: 14.04.2014


	Požadavek na úpravu rozpočtu:


	NE

	

	Návrh usnesení:

	
	Zastupitelstvo města

	
	
	schvaluje

	
	a)
	investiční akci „Rekonstrukce ul. Gudrichovy“ jako prioritu města k realizaci v roce 2015

	
	b)
	zahájení výběrového řízení na zhotovitele stavby „Rekonstrukce 
ul. Gudrichovy“ v roce 2014 

	
	
	


	Důvodová zpráva

	Rekonstrukce ul. Gudrichovy je odborem PRI připravována od roku 2006. V současné době je již zcela připravená, a to vč. pravomocných stavebních povolení a dokumentace pro provádění stavby dle zákona o veřejných zakázkách. Tato akce je koordinována se stavbou „Rekonstrukce vodovodního řadu na ul. Gudrichové“, jejímž investorem je společnost SmVaK Ostrava a.s. Hlavní vodovodní řad je ve špatném technickém stavu (časté poruchy) a SmVaK Ostrava a.s. jeho rekonstrukci již od roku 2011 odsouvá kvůli zajištění koordinace s ostatními stavbami města. Nejdříve v roce 2012 kvůli objízdným trasám při výstavbě ul. Janské – Bílovecké a v roce 2013 v souvislosti s rekonstrukcí ul. Boženy Němcové.

Společnost SmVaK Ostrava a.s. byla připravena realizovat stavbu v roce 2014, ale bohužel město Opava nemělo ve svém rozpočtu dostatek finančních prostředků, takže realizace stavby byla odložena. Při následných jednáních zástupci společnosti SmVaK Ostrava a.s. městu Opava sdělili, 
že jsou připraveni realizovat stavbu ještě v roce 2015, ale v dalších letech by investice do této akce byla pro jejich společnost problematická, což sdělili také ve svém dopise ze dne 10.03.2014. V následujících letech by tedy již byla koordinace obou staveb obtížná. Provádění každé stavby zvlášť by bylo neekonomické a těžko obhajitelné před občany z důvodu dopravních omezení během staveb v různých letech.

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o technicky a časově náročnou akci, je nutné ji zahájit již v březnu 2015. Aby však byl tento termín reálný, a to i ve vazbě na lhůty dané zákonem o veřejných zakázkách, je nutné zahájit výběrové řízení na zhotovitele stavby již v roce 2014. Za tímto účelem byla na akci v rámci rozdělení zůstatku HV (zůstatku financí na bankovních účtech) města vyčleněna částka ve výši 2,0 mil. Kč. 

Zbývající finanční prostředky musí být přiděleny odboru přípravy a realizace investic v rámci rozpočtu města na rok 2015. Předpokládané náklady na rekonstrukci jsou dle projektové dokumentace 27,0 mil. Kč vč. DPH a na obnovu živičného koberce cca 2,0 mil. vč. DPH. 

Na základě zkušeností s výběrovými řízeními na zhotovitele stavby obdobného charakteru lze předpokládat, že finanční náklady na realizaci stavby budou nižší než současná předpokládaná výše dle projektové dokumentace. 

Popis stavby:

Součástí rekonstrukce ul. Gudrichovy je rekonstrukce vozovky vč. odvodnění, vjezdů, chodníků, výstavba nového veřejného osvětlení, přeložky inženýrských sítí, výstavba nových chodníků přes železniční přejezd tratě Opava východ – Hradec nad Moravicí a chodníku podél této trati k sídlišti 
17. listopadu. Zároveň by měla být provedena výměna stávajícího živičného koberce v úseku 
od tohoto přejezdu po ul. Bíloveckou. 

V Opavě dne 16.04.2014
Jméno a příjmení zpracovatele: Ing. Jana Onderková
Podpis zpracovatele:   

Počet příloh:

Příloha č. 1: Dopis společnosti SmVaK Ostrava a.s.
Příloha č. 2: Situace
                             


