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I. PRINCIPY REALIZACE PROJEKTU

(a) projekt JTH řeší celé území areálu (části A i B);
(b) projekt bude doladěn v úzké spolupráci s městem a na náklady JTH;
(c) projekt bude realizován společně městem i JTH: JTH zajistí na své náklady realizaci stavební části projektu (výstavba nových a rekonstrukce vybraných stávajících budov) a město zajistí na své náklady realizaci dopravní infrastruktury, inženýrských sítí a cyklostezky;
(d) JTH na své náklady připraví projektovou dokumentaci pro územní i stavební řízení na celý projekt (tj. včetně části realizované městem);
(e) příprava projektové dokumentace bude koordinována s městem;
(f) JTH zajistí na své náklady vydání všech územních rozhodnutí a stavebních povolení na projekt;
(g) cena pozemků, které má JTH odkoupit podle projektu, bude odpovídat tržní ceně (stanovené předem určeným renomovaným znalcem);
(h) JTH se zaváže k pevným termínům realizace projektu. Nedodrží-li JTH termíny, město bude moci od smlouvy odstoupit a uplatnit smluvní pokutu ve výši 2 miliony Kč.

II. INDIKATIVNÍ HARMONOGRAM REALIZACE PROJEKTU


	
	Termín
	Krok

	1. 
	6 měsíců od uzavření smlouvy
	Předání stávající dokumentace k areálu JTH.

	2. 
	6 měsíců poté
	Doladění projektu (náklady hradí JTH).

	3. 
	2 roky po doladění projektu
	Vydání územního rozhodnutí na nové budovy (zajišťuje JTH na své náklady).

	4. 
	2 roky po doladění projektu
	Vydání stavebního povolení na rekonstrukci budov (zajišťuje JTH na své náklady).

	5. 
	1 rok po vydání územního rozhodnutí
	Odstranění budov pro novostavbu (zajišťuje JTH na své náklady).

	6. 
	1 rok po vydání územního rozhodnutí
	Vydání stavebního povolení na nové budovy (zajišťuje JTH na své náklady).

	7. 
	na výzvu po právní moci územního rozhodnutí nebo stavebního povolení na rekonstrukci budov
	Uzavření kupní smlouvy – prodej pozemků za tržní cenu stanovenou předem vybraným renomovaným znalcem.

	8. 
	2,5 roku po právní moci stavebního povolení na nové budovy
	Kolaudace na dopravní infrastrukturu, inženýrské sítě a cyklostezku.

	9. 
	3 roky po právní moci stavebního povolení na nové budovy
	Kolaudace na první novostavby a rekonstruované stavby.



