

Parter Olomoucká - Sokolovská - Vančurova

Časový a finanční harmonogram

	Duben				Květen				Červen			
Zemní práce	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Veřejné osvětlení			x	x	x	x	x	x	x	x		
Sadové úpravy							x	x	x	x	x	x
Finanční čerpání	cca585000,-Kč				cca585000,-Kč				cca454644,-Kč			

Ceny jsou uvedeny bez DPH

VZS Rychtář s.r.o.

Březová 121, 747 44 Opava

Mobil

E-mail

DIČ CZ - 25840428

V Opavě 12.2.2015



VZS RYCHTÁŘ s.r.o.
 Březová 121
 747 44 okr. Opava
 DIČ: CZ25840428