

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



Horní náměstí 69, 746 26 Opava



MMOPX01A1KN1

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše značka: MMOP 69731/2016/RMSP/Do

Vyřizuje: Ing. Martin Dostál

Pracoviště: odbor rozvoje města a strategického plánování

Telefon: 553 756 402

Fax: 553 756 141

E-mail: martin.dostal@opava-city.cz

Datum: 10. 06. 2016

**Ministerstvo průmyslu a obchodu
České republiky
Vážený pan
Ing. Zbyšek SOCHOR, Ph.D.
ředitel odboru hornictví
Na Františku 32
110 15 Praha 1**

Věc

Předložení podkladů pro zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na realizaci projektu „Vybudování rekreační oblasti Stříbrné jezero – 1. etapa“

Vážený pane řediteli,

na základě směrnice meziresortní komise k řešení ekologických zátěží v rámci odstraňování starých ekologických škod Vám zasíláme podklady k zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na projekt „**Vybudování rekreační oblasti Stříbrné jezero – 1. etapa**“.

V rámci řešení revitalizace Moravskoslezského kraje, Meziresortní komise pro řešení revitalizace Moravskoslezského kraje (dále jen „komise“) na svém 25. jednání dne 17. ledna 2006 doporučila projekt „**Vybudování rekreační oblasti Stříbrné jezero – 1. etapa**“ k realizaci a k zadání zakázky po vyřešení majetkoprávních vztahů k projektem dotčeným pozemkům.

Podkladem k výše uvedenému rozhodnutí komise byl projektový záměr (11/2006), který vycházel ze zpracované studie „*Rozvojový plán využití rekreační oblasti Stříbrné jezero*“ (01/2005).

Předpokládaná výše nákladů podle uvedené studie byla odhadnuta na 58,691 mil. Kč.

Oproti výše uvedené studii došlo v projektové dokumentaci (DÚR, DSP) kterou v roce 2010 financovalo Ministerstvo financí České republiky, ke zpřesnění nákladů, které byly odhadnuty na 135,715 mil. Kč.

S ohledem na skutečnost, že se nepodařilo vyřešit všechny majetkoprávní vztahy v dané lokalitě, došlo k upřesnění rozsahu území, které bude dotčeno realizací projektu. Statutární město Opava proto výhradně ze svých rozpočtových zdrojů zadalo aktualizaci projektové dokumentace ve stupních DÚR, DSP a podle platného zákona o veřejných zakázkách nechalo vypracovat projektovou dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby (PDPS). Konečná předpokládaná cena díla je 97,338 mil. Kč bez DPH.

Rozdíl mezi konečnou a předpokládanou cenou díla je způsoben výhradně růstem indexace cen stavebních nákladů v letech 2005 – 2016. Odvětvová skladba projektu zůstala nezměněna.

Výše uvedený projekt má jednu stavbu rozdělenou do několika stavebních objektů, která byla současně schválena Meziresortní komisí pro řešení revitalizace Moravskoslezského kraje k financování.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti Vás tímto žádáme o schválení předložených podkladů a vyhlášení veřejné zakázky na realizaci uvedeného projektu, který je připraven k realizaci.

Přílohou tohoto dopisu je **podklad pro zpracování veřejné zakázky** včetně níže uvedených příloh, které již byly fyzicky předány na detašované pracoviště Ministerstva průmyslu a obchodu v Ostravě:

V tištěné podobě (vždy 3x):

1. Projektová dokumentace zpracovaná zodpovědným projektantem Ing. arch. Lubomírem Dehnerem, ČKA 01 460 dne 02/2016, IČ: 26833115 „**Vybudování rekreační oblasti Stříbrné jezero – 1. etapa**“.
2. Výkazy výměr (slepý položkový rozpočet).
3. Položkové rozpočty oceněné.
4. Odůvodnění veřejné zakázky.
5. Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle CPV kódů – Rozpočet dle CPV kódů.
6. Územní rozhodnutí a stavební povolení.
7. Návrh Dohody o naplnění podmínek žádosti o úhradu nákladů spojených s realizací záměru ekologické revitalizace.
8. Návrh Podmínek spolupráce dodavatele s právnickou osobou.
9. Souhlas objednatele projektové dokumentace s jejím poskytnutím třetím osobám.

V elektronické formě (vždy 2x):

1. CD obsahující projektovou dokumentaci a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
2. CD obsahující oceněný rozpočet.
3. CD obsahující:
 - Podklad pro zpracování zadávací dokumentace;
 - Správní rozhodnutí k příslušným akcím;
 - Návrh Dohody o naplnění podmínek žádosti o úhradu nákladů spojených s realizací záměru ekologické revitalizace;
 - Návrh Podmínek spolupráce dodavatele s právnickou osobou.

Těšíme se na další spolupráci s Vámi.



Ing. Radim KRUPALA
primátor

