

DODATEK č. 1
ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
ev. číslo 01246/2021/ŠMS

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -4-		
01246 <small>poř. číslo</small>	2021 <small>rok</small>	SMS/1 <small>zkr. odk.</small>

I.
Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen:

Mgr. Stanislavem Folwarcznym

IČO: 70890692 náměstkem hejtmána kraje
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: UniCredit Bank
č.ú.: 1002520362/2700

(dále jen „poskytovatel“)

2. Sportovní klub JANTAR Opava, z.s.

se sídlem: Jaselská 2754/20, Předměstí, 747 07 Opava
zastoupen: Ing. Jiřím Složilem, předsedou výkonného výboru
IČO: 13643444
bankovní spojení: MONETA Money Bank
č.ú.: 212145359/0600

(dále jen „příjemce“)

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 18. 5. 2021 smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 01246/2021/ŠMS (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je poskytnutí dotace na realizaci projektu „**Správní objekt sportovního areálu SK JANTAR Opava**“.
2. Dne 12. 9. 2022 byla poskytovateli doručena žádost příjemce o prodloužení doby realizace projektu z důvodu odložení poskytnutí 70 % finančních prostředků na rekonstrukci sportovního areálu ze strany Národní sportovní agentury.

III.
Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

1. Čl. V odst. 3 písm. c) smlouvy se mění takto:
„dosáhnout stanoveného účelu, tedy **zrealizovat projekt, nejpozději do 31. 12. 2024,**“.
2. Čl. V odst. 3 písm. g) smlouvy se mění takto:
„předložit poskytovateli průběžné vyúčtování realizace projektu zpracované k 31. 12. 2021, 31. 12. 2022 a 31. 12. 2023 nejpozději do 16. 1. příslušného následujícího kalendářního roku. Průběžné vyúčtování se považuje za předložené poskytovateli dnem jeho předání k přepravě provozovateli služeb nebo podáním na podatelnu krajského úřadu,“.
3. Čl. V odst. 3 písm. i) smlouvy se mění takto:

„předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování celého realizovaného projektu, jež je finančním vypořádáním ve smyslu § 10a odst. 1 písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., nejpozději do 15. 1. 2025. Závěrečné vyúčtování se považuje za předložené poskytovateli dnem jeho předání k přepravě provozovateli poštovních služeb nebo podáním na podatelně krajského úřadu,“.

4. Čl. VI odst. 1 písm. a) smlouvy se mění takto:

„vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, tj. v období od 1. 5. 2021 do 31. 12. 2024,“.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž dva obdrží poskytovatel a jeden příjemce.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv provede poskytovatel.
5. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou poskytovatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje poskytovatelem použity. Poskytovatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
7. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada kraje svým usnesením č. 53/3804 ze dne 26. 9. 2022.

V Ostravě dne 17. 10. 2022

Opavě 27.9.2022
V dne

za příjemce
Ing. Jiří Složil
předseda výkonného výboru