[image: image3.jpg]MINISTERSTVO
PRO MISTNI
ROzZVOJ CR

INTEGRVOV’ANY r * EVROPSKA UNIE o A
I OPERACNI * * EVROPSKY FOND PRO REGIONALNI ROZVOJ q

PROGRAM SANCE PRO VAS ROZVOJ





PAGE  
2
[image: image2.jpg]MINISTERSTVO
PRO MISTNI
ROzZVOJ CR

INTEGRVOV’ANY r * EVROPSKA UNIE o A
I OPERACNI * * EVROPSKY FOND PRO REGIONALNI ROZVOJ q

PROGRAM SANCE PRO VAS ROZVOJ






	StatutÁrní město Opava
	[image: image1.jpg]




	[image: image2.jpg]

	

	
	MMOPP00GGOPT
	

	DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

	uzavřené dne 22.12.2014, jejímž předmětem je zhotovení stavby s názvem

	„Zlepšení stavu dopravní infrastruktury a veřejného osvětlení“


	Článek I.

	Smluvní strany

	

	Objednatel: 
	Statutární město Opava

	Sídlo:
	Horní náměstí 69, 746 26 Opava

	IČ:
	00300535

	DIČ:
	CZ00300535

	Číslo účtu:
	27-1842619349/0800

	Bankovní spojení:
	Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava

	Zastoupeno:
	Bc. Martinem Vítečkem, primátorem

	Kontaktní osoba ve věcech smluvních:
	Ing. Jana Onderková, vedoucí odboru přípravy a realizace investic

	Kontaktní osoby ve věcech technických a technického dozoru:
	Ing. Jana Onderková, vedoucí odboru přípravy a realizace investic

Ing. Renata Cvancigerová, referent odboru přípravy a realizace investic

	dále jen „objednatel“


	Zhotovitel: 
	JANKOSTAV s.r.o.

	Sídlo:
	Štěpaňákova 714/31, Kunčice, 719 00 Ostrava 

	IČ:
	25855581

	DIČ:
	CZ25855581

	Číslo účtu:
	179576543/0600

	Bankovní spojení:
	GE Money Bank, a.s., pobočka Ostrava

	Zastoupena:
	Bc. Lukášem Janko, jednatelem společnosti

	Zapsána:
	V obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 22270

	Kontaktní osoba ve věcech smluvních:
	Bc. Lukáš Janko, jednatel společnosti 

	Kontaktní osoba ve věcech technických:
	Ing. Jiří Tvardek, výrobní ředitel

	dále jen „zhotovitel“


Článek II.
Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění výše uvedené smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) v následujících článcích takto:
Článek III.

Předmět smlouvy

Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na úpravě předmětu díla takto:

· zhotovitel provede přeložku vodovodního řadu na ul. Hálkova
· zhotovitel provede položení obrubníků, živice a dlažby dle skutečnosti

· zhotovitel provede opravu stávajícího dvouřádku ze žulové kostky
Výše uvedené změny v rozsahu díla jsou specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou 
a nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.

Článek IV.

Cena díla
Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku č. 1 dohodly 
na změně ceny díla takto:

· cena díla dle smlouvy



   9.562.376,00 Kč

· změna ceny díla dle tohoto dodatku č. 1                  -     424.944,12 Kč

· celková cena




   9.137.431,88 Kč

· DPH 21%





   1.918.860,69 Kč

· nová cena celkem s DPH



 11.056.292,57 Kč
             (slovy jedenáctmilionůpadesátšesttisícdvěstědevadesátdvě a 57/100 koruny české)
Výše uvedená změna v ceně díla je specifikována v položkovém rozpočtu, který je přílohou 
a nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.        
Ostatní ujednání smlouvy nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změn.

Tento dodatek č. 1 tvoří nedílnou součást smlouvy a je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 byl schválen zastupitelstvem Statutárního města Opavy dne ………2015, 
č. usnesení …………….. RM 15.

Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek č. 1 může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněn na oficiálních internetových stránkách Statutárního města Opavy 
(www.opava-city.cz). Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů uvedených v tomto dodatku, kdy je tento odstavec smluvními stranami brán jako souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a tedy Statutární město Opava má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v tomto dodatku obsažené.
Přílohy:
- příloha č. 1 položkový rozpočet

	V Opavě  dne________________​​​


	V Ostravě  dne_____________​​​




	za objednatele

Bc. Martin Víteček
	za zhotovitele
Bc. Lukáš Janko

	primátor

Statutární město Opava
	jednatel
JANKOSTAV s.r.o.


číslo smlouvy zhotovitele                                        číslo smlouvy objednatele                          číslo investiční akce

                                                            39/2014/PRI                                              7615
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