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	DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

	uzavřené dne 22.09.2014, jejímž předmětem je zhotovení stavby s názvem

	„Rekonstrukce ul. Gudrichovy“


	Článek I.

	Smluvní strany

	

	Objednatel: 
	Statutární město Opava

	Sídlo:
	Horní náměstí 69, 746 26 Opava

	IČ:
	00300535

	DIČ:
	CZ00300535

	Číslo účtu:
	27-1842619349/0800

	Bankovní spojení:
	Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava

	Zastoupeno:
	Ing. Martinem Vítečkem, primátorem

	Kontaktní osoba ve věcech smluvních:
	Ing. Jana Onderková, vedoucí odboru přípravy a realizace investic

	Kontaktní osoby ve věcech technických:
	Ing. Jana Onderková, vedoucí odboru přípravy a realizace investic

Rostislav Onderka, referent odboru přípravy a realizace investic

	
	

	dále jen „objednatel“


	Zhotovitel: 
	STRABAG a.s.

	Sídlo:
	Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

Odštěpný závod Ostrava - Polanecká 827, 721 08 Ostrava - Svinov

	IČ:
	60838744

	DIČ:
	CZ60838744

	Číslo účtu:
	994404-640900015/0800

	Bankovní spojení:
	Česká spořitelna, a.s.

	Zastoupena:
	Ing. Jiřím Malíkem, ředitelem oblasti Východ, odštěpný závod Ostrava a 

Ing. Miroslavem Kauerem, vedoucím obchodně technického úseku oblasti Východ, odštěpný závod Ostrava, oba na základě plné moci ze dne                  ..........................

	Zapsána:
	V obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

	Kontaktní osoba ve věcech smluvních:
	Ing. Jiří Malík, ředitel oblasti Východ, odštěpný závod Ostrava

Ing. Miroslav Kauer, vedoucí obchodně technického úseku oblasti Východ, odštěpný závod Ostrava

	Kontaktní osoba ve věcech technických:


	Ing. Radovan Uhlíř, hlavní stavbyvedoucí

Vladimír Weiss, stavbyvedoucí

	

	dále jen „zhotovitel“


Článek II.
Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění výše uvedené smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) v následujících článcích takto:
Článek III.

Předmět smlouvy

Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na úpravě předmětu díla takto:

· zhotovitel provede krytou čekárnu na zastávce MHD Kylešovský kopec vč. souvisejících úprav 
· zhotovitel provede nahrazení živičného povrchu železničního přejezdu včetně žlábkové koleje pryžovými panely STRAIL dle požadavku SŽDC s.o.
· zhotovitel neprovede přeložku vodovodního řádu 1.1
· zhotovitel neprovede přeložku SO 502 - NTL plynovod v km 0,781
· zhotovitel provede úpravy silničních obrub a předláždění chodníku v úseku od železničního přejezdu po ul. Bíloveckou v požadovaném rozsahu
Výše uvedené změny v rozsahu díla jsou specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou 
a nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.
Článek IV.

Cena díla
Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku č. 1 dohodly 
na změně ceny díla takto:

· cena díla dle smlouvy



  20.789.397,24 Kč

· změna ceny díla dle tohoto dodatku č. 1                       - 250.084,31 Kč

· celková cena




  20.539.312,93 Kč

· DPH 21%





    4.313.255,72 Kč

· nová cena celkem s DPH



  24.852.568,65 Kč
(slovy dvacetčtyřimilionyosmsetpadesátdvatisícepětsetšedesátosm a 65/100 korun českých)
Výše uvedená změna v ceně díla je specifikována v položkovém rozpočtu, který je přílohou 
a nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.        
Ostatní ujednání smlouvy nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změn.

Tento dodatek č. 1 tvoří nedílnou součást smlouvy a je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 byl schválen zastupitelstvem Statutárního města Opavy dne ………2015, 
č. usnesení …………….. RM 15.

Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek č. 1 může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněn na oficiálních internetových stránkách Statutárního města Opavy 
(www.opava-city.cz). Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů uvedených v tomto dodatku, kdy je tento odstavec smluvními stranami brán jako souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a tedy Statutární město Opava má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v tomto dodatku obsažené.
Přílohy: 
- příloha č. 1 položkový rozpočet

	                  V Opavě  dne________________​​​


	               V Ostravě dne________________​​​




	za objednatele

Ing. Martin Víteček
	za zhotovitele

Ing. Jiří Malík

	primátor
	ředitel oblasti Východ, odštěpný závod Ostrava

	Statutární město Opava
	STRABAG a.s.


	
	Ing. Miroslav Kauer

	
	vedoucí obchodně technického úseku oblasti Východ, odštěpný závod Ostrava

	
	STRABAG a.s.
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