[image: image2.png]- Evropssunio RQP





PAGE  
3

	StatutÁrní město Opava
	[image: image1.jpg]




	[image: image2.png]

	

	
	MMOPP00GGNFE
	

	DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

	uzavřené dne 19.05.2016, jejímž předmětem je zhotovení stavby s názvem

	„Stezka pro chodce a cyklisty v Opavě - Komárov“ (II. etapa)


	Článek I.

	Smluvní strany

	

	Objednatel: 
	Statutární město Opava

	Sídlo:
	Horní náměstí 69, 746 26 Opava

	IČ:
	00300535

	DIČ:
	CZ00300535

	Číslo účtu:
	27-1842619349/0800

	Datová schránka:
	5eabx4t

	Bankovní spojení:
	Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava

	Zastoupeno:
	Ing. Radimem Křupalou, primátorem


	Kontaktní osoba ve věcech smluvních:
	Ing. Jana Onderková, vedoucí odboru přípravy a realizace investic

	Kontaktní osoby ve věcech technických:
	Ing. Jana Onderková, vedoucí odboru přípravy a realizace investic

Rostislav Onderka, referent odboru přípravy a realizace investic

	dále jen „objednatel“


	Zhotovitel: 
	Rosis s.r.o.

	Sídlo:
	Vrchní 1556/43, 747 05 Opava 5

	IČ:
	46576576

	DIČ:
	CZ46576576

	Datová schránka:
	4sft4jt 

	E-mailová adresa:
	rosis@volny.cz

	Číslo účtu:
	775548821/0100

	Bankovní spojení:
	Komerční banka, a.s., pobočka Opava

	Zastoupena:
	Martinem Rouskem, jednatelem společnosti

	Zapsána:
	V obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 3187

	Kontaktní osoba ve věcech smluvních:
	Martin Rousek, jednatel společnosti

	Kontaktní osoba ve věcech technických:
	Jaroslav Chasák


	dále jen „zhotovitel“


Článek II.
Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění výše uvedené smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) v následujících článcích takto:
Článek III.

Předmět smlouvy
Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na úpravě předmětu díla takto:

· zhotovitel provede změnu založení ocelové lávky L1 a s tím související práce;

· zhotovitel provede protiskluzovou úpravu pororoštů mostovky u obou lávek;
· zhotovitel provede položení obrubníků, živice, dlažby a odvodňovacích žlabů;
· zhotovitel neprovede přeložení sdělovacího vedení u lávky L1.
Výše uvedené změny v rozsahu díla jsou specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou 
a nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.

Článek IV.

Cena díla
Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku č. 1 dohodly 
na změně ceny díla takto:

· cena díla dle smlouvy



     5.769.266,00 Kč

· změna ceny díla dle tohoto dodatku č. 1                   -      566.495,30 Kč

· celková cena




     5.202.770,70 Kč

· DPH 21%





     1.092.581,85 Kč

· nová cena celkem s DPH



     6.295.352,55 Kč
             (slovy šestmilionůdvěstědevadesátpěttisíctřistapadesátdvě a 55/100 korun českých)
Výše uvedená změna v ceně díla je specifikována v položkovém rozpočtu, který je přílohou 
a nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.        
Ostatní ujednání smlouvy nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změn.

Tento dodatek č. 1 tvoří nedílnou součást smlouvy a je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 byl schválen Zastupitelstvem statutárního města Opavy dne ………2016, 
č. usnesení …………….. ZMO 16.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona 
o registru smluv, či nikoli – bude uveřejněn společně se smlouvou v registru smluv, a to v celém rozsahu, neboť obsahují-li tyto dokumenty informace či metadata, které se dle zákona o registru smluv obecně neuveřejňují nebo které mají či mohou být vyloučeny, smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek i smlouva byly uveřejněny jako celek včetně takových informací 
a metadat (osobních údajů apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po uzavření tohoto dodatku statuární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění tohoto dodatku včetně smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinna nejpozději 
do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující dodatek včetně smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění dodatku včetně smlouvy také druhé smluvní straně. 

Přílohy:

- příloha č. 1 položkový rozpočet
	V Opavě dne________________​​​


	V Opavě dne_____________​​​




	za objednatele

Ing. Radim Křupala
	za zhotovitele

Martin Rousek

	primátor

Statutární město Opava
	jednatel společnosti 
Rosis s.r.o.
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