
Rozbor architektonických studií rekonstrukce zimního stadiónu v Opavě  

 

1/ Vrtiška+Žák 

2/ Qarta 

3/ Chybik+Kristof 

 

Ke všem studiím byl přiložen odhad nákladů, ale v různém stavu rozpracovanosti. 

1/ cena je bez bližší specifikace výdajů, pouze výsledné číslo.  Dále neřešeno. 

2/ zde jsou kubatury s oceněním, náklady na rekonstrukci samotné haly jsou odhadnuty  bez bližší 

specifikace, demolice jsou rovněž hrubě odhadnuty 

3/ zde jsou jak kubatury s oceněním, ale je počítáno patrně s vyšším standardem stavby a demolice 

jsou zjevně hodně vysoko nadhodnocené. 

 

Navrhuji přehodnotit demolice. Z průzkumného vrtu v ledové ploše bylo zjištěno, že tloušťka 

původních betonových ploch je 1,20 metru, vrstvy jsou od sebe oddělitelné a materiál je 

recyklovatelný. Vybourání potrubí se zaplatí výtěžkem z prodeje šrotu, bourání strojem s odvezením 

ze stavby činí 610 korun za m3, recyklace 110 korun za tunu. 

 

59x28x1,20= 1982,4m3 x 610 korun                       1 209 264     za vybourání a vyvezení 

1982,4*2,2*110 korun                                                 479 741     za recyklaci 

Město získá 4361 tun betonového recyklátu, využitelného podobně jako štěrkodrť například pro 

podkladní vrstvy komunikací a parkovišť. 

V návrhu architektů Chybika a Kristofa je počítáno s 6 400 000 korun za demolici a 2 912 000 za odvoz 

a skládkování. Navrhuji tedy snížit předběžnou cenu Chybika s Kristofem o 7 600 000 korun. 

AD 2. QARTA  

Náklady na úpravy a zvýšení standardu v hlavní hale jsou odhadnuty následovně: 

Na 52145 m3 obestavěného prostoru haly jsou při ceně 500 Kč/m3 odhadnuty náklady 26072500 Kč.   

To se jeví jako velmi podhodnocené, cena 500 Kč/m3 není reálná. Pro tento fakt svědčí i údaje ze 

studie rekonstrukce zimního stadionu v Opavě vypracované týmem BELCREDI Architektura viz níže 

fotokopie orientačního propočtu nákladů.  Návrh má shodnou kapacitu 2500 diváků a nepočítá 

s náklady na rekonstrukci ledové plochy, deska byla v roce 2004 čerstvě realizována. Náklady mohly 

být tehdy lehce nadhodnoceny, ovšem po 16 letech je lze brát jako velmi reálné.  Cena za metr 

krychlový byla uvažována reálných cca 2000 Kč. 

Z celkové ceny v hale 106031200 Kč lze odečíst cenu za zateplení střechy 3.881.000Kč a zřejmě i cena 

za slaboproud y 17.139.600 Kč je nadhodnocena.  



            

     

        

 



Srovnání výměr jednotlivých návrhů a převedení na shodné „kubíkové“ ceny 

CHYBIK + KRISTOF  

Hala 80x46m, výška fasády 11 m 

Severní fasáda 80x11=880m2 x 5000,- = 4.400.000,-Kč 

Jižní fasáda 80x11=880m2 x 5000,- = 4.400.000,-Kč 

Východní fasáda 46x11m=506m2 x 5000,-= 2.530.000 ,-Kč 

2266m2 

Betonová deska vč. chlazení, tribuny  40.526.000,-Kč 

(Z toho nová deska a související práce 9.140.000 Kč) 

 

1.PP  

Blok šaten 14,5 x 58,4 m = 846,8m2x3,9m 3302,52´m3 x 6750,- = 22.292.010,- Kč 

Technický blok 30x10=300m2 x 4 m=1200m3x 3250,- = 3.900.000,-Kč 

Wellness a fitness 2.etapa 18 x 6,8 + 20,6x15,4= 122,4+ 317,24 =439,64m2x 3,9m=1714,596m3x 

6750,- = 11.573.523,- Kč 

1.NP 

Vstup veřejnost a hokejisté 2x10x4=80m2 x 4,2m=336m3x 6750,-Kč=2.268.000,-Kč 

Technický blok 48,8x6,2= 302,56m2 x 3 m= 907,68 m 3 x6750,-= 6.126.840,-Kč 

 Restaurace 2.etapa 15,6 x 20,6= 321,36x4,5m= 1446,12m3x6750,-= 9.761.310,-Kč 

2.NP 

Technický blok 44x6,2= 272,8 x 4 m= 1091,2m3x 6750,- = 7.365.600,- Kč 

Hotel 2.etapa 2.-6.NP 15,6 x 20,6= 321,36x15,6m=5013,216m3x 8850,-= 44.366.961,6Kč 

1.etapa mimo halu:22.292.010+3.900.000+2.268.000+7.365.600=35.825.610,-Kč 

2.etapa mimo halu: 11.573.523+9.761.310+44.366.961,6 = 65.701.794,- Kč 

 

QARTA  

Hala 80x46m, výška fasády 11 m 

Severní fasáda 80x11=880m2 x 5000,- = 4.400.000,-Kč 

Jižní fasáda 80x7=560m2 x 5000,- = 2.800.000,-Kč 

Východní fasáda 12x7m=84m2=420.000,-Kč 

Tribuna západní 35 x 10=350m2 

Tribuna jižní 67 x 8 m=536m2 

Tribuna východní 30x5=150m2 

Tribuna severní 62 x 3=186m2 



Tribuny celkem min. 16.000.000 Kč 

 

1.PP  

Šatny blok sport 42,1 x 15,4 648,34 m2 x 4,4 2852,696 m3  

Šatny blok veřejnost 12,4 x 12,6 156,24 m2 x 6,2 968,688m3 

Koridor na plochu   2,6 x 10 26 m2 x 4,4 114,4 m3  

Chodba mezi šatna sport a veřejnost  3 x 3,2=9,6m2m2 x 4,4=42,24m3  

3978,024m3 x 6750Kč= 26.851.662,-Kč 

Technický blok 30x10=300m2 x 4 m=1200m3x 3250,- = 3.900.000,-Kč 

1.NP 

Hotel 12x33,2= 398,4 x 3,5= 1394,4x8850,-= 12.340.440,- Kč 

Vstupní hala 12x15,4= 184,8x4,3= 794,64x6750,-= 5.363.820,- Kč 

Restaurace/WC 34,8 x 12,5=435x4,3= 1870,5x6750,- = 12.625.875,- Kč 

Kuloár/foyer40,6 x 3,8= 154,28x4,3= 663,404 

35,8 x 3,8=136,04x4,3= 584,972 

35,8 x 2,8=100,24x4,3= 431,032 

1679,408m3x3250,- =5.458.076,-Kč 

Turnikety 4x6,6=26,4x4,3=113,52x3250,-= 368940,-Kč 

Technický blok 48,8x6,2= 302,56m2 x 3 m= 907,68 m 3 x6750,-= 6.126.840,-Kč 

 

2.NP 

VIP 16,8x10,8+13,7 x 6,6=181,44+90,42=271,86x4=1087,44x6750,-= 7.340.220,-Kč 

Hotel 12x33,2= 398,4 x 3,5= 1394,4x8850,-= 12.340.440,- Kč 

Technický blok 44x6,2= 272,8 x 4 m= 1091,2m3x 6750,- = 7.365.600,- Kč 

Kompresor, rozvodna 3,4x15,8=53,72m2 x 3= 161,16m3 x 3250,-  = 523.770,- Kč 

3 272,8 

3.NP 

Hotel 12x33,2= 398,4 x 3,5= 1394,4x8850,-= 12.340.440,- Kč 

(Hotel a byty celkem 37.021.320,-Kč) 

 

 




