

HARMONOGRAM REALIZACE																									
Stavební úpravy - nový povrch a oprava mantinelů hokejbalového hřiště v Opavě, Kylešovicích																									
AKTIVITY	MĚSÍCE																								
	DNY	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Předání a převzetí pracoviště																									
Demontáž stávajících mantinelových desek tl. 15-20mm; výšky 1,2m - vč. odvozu a ekologické likvidace (bude doloženo váž. listky)																									
Demontáž stávající ocelové konstrukce mantinelů, madel, ochran. sítě - jákl 40/40/2; jákl 60/30/2																									
Řezání a frézování drážek pro zálivku																									
Zaliti spar, trhlin, prasklin - vč. vytužení																									
Nátěr živичný uzavírací nebo udržovací s posypem a zaválcováním kameniva, dvojnásobný v místech s loužemi																									
Řezání ve stávajícím živичném krytu pro výkop nových betonových patek																									
Výkop v zemině pro budoucí bet. patky (200x300x800mm) - pro kotvení nosné konstrukce mantinelů																									
Betonáž patek (200x300x800mm) - pro kotvení nosné konstrukce mantinelů - beton C12/15																									
Technologická pauza - tuhnutí a tvrdnutí betonu																									
Montáž sportovního povrchu včetně dopravy (včetně barevných čtverců lajnování)																									
Montáž žárové zinkované konstrukce mantinelů																									
Montáž žárové zinkované konstrukce nástavby včetně ochranné sítě																									
Montáž žárové zinkované konstrukce zábradlí																									
Montáž PP plotny, rozměr 3000x1200x8mm, bílá barva s UV stabilizátorem																									
Rezerva																									
Montáž PP plotny, rozměr 3000x1200x8mm, bílá barva s UV stabilizátorem																									