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Předání a převzetí pracoviště

Demontáž stávajících mantinelových desek tl. 15-20mm; výšky 1,2m - vč. odvozu a ekologické likvidace (bude doloženo váž. lístky)

Demontáž stávající ocelové konstrukce mantinelů, madel, ochran. sítě - jäkl 40/40/2; jäkl 60/30/2

Řezání a frézování drážek pro zálivku

Zalití spar, trhlin, prasklin - vč. vytuhnutí

Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s posypem a zaválcováním kameniva, dvojnásobný v místech s loužemi

Řezání ve stávajícím živičném krytu pro výkop nových betonových patek

Výkop v zemině pro budoucí bet. patky (200x300x800mm) - pro kotvení nosné konstrukce mantinelů

Betonáž patek (200x300x800mm) - pro kotvení nosné konstrukce mantinelů - beton C12/15

Technologická pauza - tuhnutí a tvrdnutí betonu

Montáž sportovního povrchu včetně dopravy (včetně barevných čtverců lajnování)

Montáž žárově zinkované konstrukce mantinelů

Montáž žárově zinkované konstrukce nástavby včetně ochranné sítě

Montáž žárově zinkované konstrukce zábradlí

Montáž PP plotny, rozměr 3000x1200x8mm, bílá barva s UV stabilizátorem

Rezerva

Montáž PP plotny, rozměr 3000x1200x8mm, bílá barva s UV stabilizátorem

AKTIVITY

HARMONOGRAM REALIZACE

Stavební úpravy - nový povrch a oprava mantinelů hokejbalového hřiště v Opavě, Kylešovicích
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